
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 0540280
Σχολικό Έτος: 2023 - 2024

Ημερομηνία Εξαγωγής: 14/07/2024

Σχολική Μονάδα: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 0540280
Στόχος Βελτίωσης:

Η βελτίωση των ψηφιακών υποδομών της σχολικής μονάδας σε 3 βασικούς τομείς:

α) Στην αύξηση/βελτίωση των υποδομών ΤΠΕ που είναι διαθέσιμες στους μαθητές για αναζήτηση πληροφοριών
και εκπόνηση εργασιών

β) Στην αύξηση/βελτίωση των υποδομών ΤΠΕ που είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευτικούς για την ενίσχυση του
διδακτικού τους έργου και για την διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των Διοικητικών εξωδιδακτικών τους
καθηκόντων.

γ) Στην βελτίωση της δυνατότητας ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας στα
πλαίσια του σχολείου και εκτός αυτού.

Σχέδιο Δράσης: Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Σχολικής Μονάδας
Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Συντονιστής Δράσης: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία επιφέρει πολλαπλά οφέλη και ενισχύει την εφαρμογή
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της κινητοποίησης και της
συμμετοχής των μαθητών, στην διευκόλυνση του διαμοιρασμού πληροφοριών, στην δημιουργία συνεργατικών
περιβαλλόντων εργασίας, και στην προαγωγή της αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης.

Για να γίνουν εφικτά τα ανωτέρω απαιτείται γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, εύκολη πρόσβαση από μαθητές και
εκπαιδευτικούς και διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών εποπτικών μέσων στις αίθουσες διδασκαλίας.

Στο σχολείο μας η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι σχετικά αργή και δεν μπορεί να υποστηρίξει τις σύγχρονες
αυξημένες απαιτήσεις. Επιπλέον, ενώ υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός ΤΠΕ αυτός δεν είναι εγκατεστημένος ή
παρουσιάζει δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την αξιοποίησή του.

Στόχος της παρούσας δράσης είναι η αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, η επισκευή συντήρηση του
υπάρχοντος εξοπλισμού και η εγκατάστασή του σε σημεία που θα διευκολύνουν την χρήση του από όσο το
δυνατόν περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης



Στα πλαίσια του σχεδίου θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

 

α) Προετοιμασία (11/2021 - 12/2021)

Επαλήθευση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Επικοινωνία με την υπηρεσία υποστήριξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
και αίτημα για αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο στην μέγιστη
δυνατή τιμή που είναι διαθέσιμη στην περιοχή που βρίσκεται η Σχολική
Μονάδα.
Καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού ΤΠΕ που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.
Επικοινωνία με την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα οικονομικής συνεισφοράς, τόσο όσον
αφορά τις δαπάνες για συντήρηση-επισκευή του υφιστάμενου εξοπλισμού ΤΠΕ
όσο και για την διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάσταση προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων στις αίθουσες που αυτός θα εγκατασταθεί.

 

β) Σχεδιασμός (1/2022)

Μελέτη των σημείων που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός ΤΠΕ ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή
του από τα μέλη της σχολικής κοινότητας αλλά και η τοποθέτησή του σε ασφαλή σημεία.

 

γ) Υλοποίηση (2/2022 - 4/2022)

Επισκευή του εξοπλισμού όταν αυτή μπορεί να καλυφθεί από τους οικονομικούς πόρους που είναι στην διάθεση
της Σχολικής Μονάδας. Εγκατάσταση του εξοπλισμού και σύνδεσή τους στο δίκτυο του σχολείου.

 

δ) Έλεγχος-Δοκιμαστική λειτουργία (5/2022)

Έλεγχος ορθής συνδεσιμότητας συσκευών

Αλλαγές στην περίπτωση που κριθούν απαραίτητες

Διερεύνηση μελλοντικών επεκτάσεων

 

ε) Αξιολόγηση της δράσης (6/2022)

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Η δράση θα πραγματοποιηθεί κυρίως εντός σχολικού ωραρίου. Ωστόσο κάποιες εργασίες εγκατάστασης
εξοπλισμού ίσως χρειαστεί να γίνουν σε ώρες που το σχολείο είναι άδειο.

Για την υλοποίησή της θα αξιοποιηθεί υπάρχων ή/και παροπλισμένος εξοπλισμός (π.χ. καλώδια, υφιστάμενοι
υπολογιστές δικτυακές συσκευές).



Μπορεί να απαιτηθεί η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού. Μικρά ποσά αυτά μπορούν να καλυφθούν από
τη χρηματοδότηση του Σχολικής Επιτροπής.

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια η υλοποίηση να έχει το ελάχιστο δυνατό κόστος, Στην περίπτωση που απαιτηθεί
λογισμικό θα χρησιμοποιηθούν δωρεάν εφαρμογές, κατά προτίμηση ανοιχτού κώδικα.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται συναντήσεις για την παρακολούθηση της προόδου και
διορθωτικές παρεμβάσεις.

Στην δράση, εκτός από εκπαιδευτικούς του σχολείου θα συμμετέχουν και μαθητές, κυρίως αυτοί του Τομέα
Πληροφορικής όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε ένα ρεαλιστικό
περιβάλλον εργασίας.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η επιτυχία του σχεδίου θα αξιολογηθεί από τους παρακάτω παράγοντες:

Το πλήθος των συσκευών ΤΠΕ που θα αξιοποιηθούν

Τον αριθμό των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν τις εγκατεστημένες συσκευές

Την τελική ταχύτητα σύνδεσης της Σχολικής Μονάδας στο διαδίκτυο

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιτυχίας της δράσης θα γίνει ως ακολούθως:

Η ταχύτητα σύνδεσης της Σχολικής Μονάδας στο διαδίκτυο θα μετρηθεί με online speed tests.

Η δυνατότητα σύνδεσης στους χώρους που βρίσκονται εγκατεστημένα τα εποπτικά μέσα τους σχολείου θα
διαπιστωθεί μέσω της ορθής σύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο των συσκευών αυτών.

Ο βαθμός αξιοποίησης των εποπτικών μέσω θα μετρηθεί με ερωτηματολόγιο που θα διανεμηθεί στους
εκπαιδευτικούς.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις Σ.Ε.

Αναπτύσσεται αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης με αναλυτική αναγραφή σκοπού και στόχων, χρονοδιαγράμματος και
ενεργειών υλοποίησης της Δράσης, των Πόρων – μέσων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, των κριτηρίων
επιτυχίας και της Διαδικασίας αξιολόγησης της Δράσης

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης - Προετοιμασία

Η ομάδα εργασίας επιχείρησε μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τον εντοπισμό των πιθανών
προβλημάτων που θα ανέκυπταν στην διαδικασία της υλοποίησης. Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η ταχύτητα σύνδεσης του σχολείου στο Διαδίκτυο μετρήθηκε στα 100Mbps.
2. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου υπήρχαν υπολογιστές που

χρησιμοποιούνταν ως εποπτικά μέσα διδασκαλίας και για την αναζήτηση



πληροφοριών και την συγγραφή εργασιών των μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι
υπήρχαν υπολογιστές διαφορετικών δυνατοτήτων και αρκετοί που δεν
λειτουργούσαν.

3. Η μεταφορά αρχείων μεταξύ των υπολογιστών της διοίκησης ήταν δύσκολή και
γίνονταν χειροκίνητα με usb drives.

4. Στα γραφεία των καθηγητών δεν υπήρχαν υπολογιστές που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για αναζήτηση πληροφοριών και για την εκτέλεση
διοικητικών εργασιών.

5. Στην αποθήκη του σχολείου υπήρχαν τρία laptop, τρεις βιντεοπροβολείς και δύο
τηλεοράσεις 46’’ που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εποπτικά μέσα
διδασκαλίας σε αίθουσες που δεν διαθέτουν.

6. Η δυνατότητα του φωτοτυπικού του σχολείου να κάνει σάρωση μέσω δικτύου
δεν αξιοποιούνταν με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση
σαρώσεων.

7. Το ασύρματο δίκτυο του σχολείου ήταν διασπασμένο σε πολλά τμήματα με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής κάλυψη και να δημιουργείται σύγχυση
από τα πολλά διαφορετικά ονόματα και κωδικούς που χρειάζονταν για τη
σύνδεση σε κάθε σημείο.

8. Δεν υπήρχε δομημένη καλωδίωση και απόληξη ενσύρματου δικτύου στις
αίθουσες διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης το Σχολείο ενημερώθηκε ότι επρόκειτο να γίνει εγκατάσταση διαδραστικών
πινάκων στις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και  ότι θα ολοκληρώνονταν η εγκατάσταση των IP  τηλεφώνων από
το πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Λόγω της έλλειψης χρόνου για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων η ομάδα εργασίας έθεσε ως
προτεραιότητα τα πιο επείγοντα από αυτά και συγκεκριμένα:

1. Την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπολογιστών της αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων.

2. Την εγκατάσταση υπολογιστών στα γραφεία των καθηγητών, την σύνδεσή τους
στο δίκτυο του σχολείου.

3. Την εφαρμογή ρυθμίσεων στους διαδραστικούς πίνακες για προστασία του
λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες σε
αυτούς.

4. Την εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας στις αίθουσες που δεν θα
τοποθετούνταν διαδραστικοί πίνακες.

 

Υλοποίηση

Έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Ζητήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) η αύξηση της ταχύτητας
της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, όπως μας πληροφόρησαν η υφιστάμενη



ταχύτητα των 100Mbps είναι η μέγιστη εφικτή ταχύτητα στην περιοχή κατά την
παρούσα χρονική στιγμή.

2. Έγινε επισκευή και αναβάθμιση των χαλασμένων υπολογιστών της αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων, υπολογιστών που προσέφεραν συνάδελφοι και γνωστοί,
αλλά και άλλων υπολογιστών που υπήρχαν στο σχολείο. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκαν υλικά που υπήρχαν ήδη στο σχολείο (π.χ. τροφοδοτικά και
κάρτες γραφικών), ενώ αγοράσθηκαν (από την επιχορήγηση της σχολικής
επιτροπής) μνήμες και δίσκοι SSD. Στις αναβαθμίσεις συμμετείχαν και μαθητές
της Β’ και Γ’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής.

3. Οι υπολογιστές που περίσσεψαν από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
τοποθετήθηκαν στα γραφεία των καθηγητών και συνδέθηκαν ασύρματα στο
δίκτυο του σχολείου. Έγιναν ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να εκτυπώνουν και να
σαρώνουν από το δικτυακό φωτοτυπικό του σχολείου.

4. Με χρήση ενός παλιού laptop που μας προσφέρθηκε ως δωρεά δημιουργήθηκε
ένα σύστημα δικτυακού αποθηκευτικού χώρου (NAS) που θα εξυπηρετήσει στην
γρήγορη διαμοίραση εγγράφων και εποπτικού υλικού από μία κεντρική
τοποθεσία. Στην υλοποίηση εργάσθηκαν και μαθητές του τμήματος Γ’
Πληροφορικής, εφαρμόζοντας στην πράξη τη διαδικασία που περιγράφεται ως
εργαστηριακή άσκηση σε ένα από τα μαθήματά τους.

5. Σε κάθε έναν από τους διαδραστικούς πίνακες δημιουργήθηκε λογαριασμός
τυπικού χρήστη ώστε να μην είναι δυνατή η (τυχαία ή σκόπιμη)
εγκατάσταση/απεγκατάσταση λογισμικού καθώς και η τροποποίηση των
ρυθμίσεών τους.

6. Τοποθετήθηκε φορητός υπολογιστής ο οποίος συνδέθηκε με τηλεόραση στην
αίθουσα 03 όπου δεν υπήρχε εποπτικό μέσο διδασκαλίας.

 

Αξιολόγηση της δράσης

1.  Έγινε ενδελεχής έλεγχος της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού. Δεν
διαπιστώθηκαν προβλήματα.

2. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την νέα αυξημένη
λειτουργικότητα του εξοπλισμού ΤΠΕ της σχολικής μονάδας.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Ο όγκος των εργασιών που έπρεπε να γίνει επέβαλε την επιλογή των πιο
σημαντικών, για την τρέχουσα σχολική χρονιά.



Αποτελέσματα της Δράσης

Οι υπολογιστές της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων είναι πλέον απολύτως
λειτουργικοί.
Εγκαταστάθηκαν υπολογιστές στα γραφεία των καθηγητών γεγονός που, σε
συνδυασμό με την λειτουργία του δικτυακού μέσου αποθήκευσης, διευκόλυνε
και απλοποίησε τις διοικητικές εργασίες.
Τοποθετήθηκε εποπτικού μέσου διδασκαλίας σε αίθουσα που δεν διέθετε.
Υλοποιήθηκε σχήμα προστασίας των διαδραστικών πινάκων από αλλαγή των
ρυθμίσεών τους.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4 = Πλήρως

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Η ύπαρξη παροπλισμένου βασικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων υπολογιστών
στη σχολική μονάδα.
Η προθυμία συναδέλφων να δωρίσουν προσωπικό τους υπολογιστικό εξοπλισμό
που δεν χρησιμοποιούσαν.
Το ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής για συμμετοχή
στη δράση.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η απουσία ενσύρματου δικτύου στις αίθουσες διδασκαλίας που είχε ως
αποτέλεσμα την σύνδεση των διαδραστικών πινάκων μέσω ασύρματου δικτύου,
σύνδεση η οποία είναι ασταθής και χαμηλής ταχύτητας.
Η απουσία (σε κάθε όροφο) χώρου όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί με
ασφάλεια εξοπλισμός.
Το μεγάλο οικονομικό κόστος για την προμήθεια του εξοπλισμού και της
εργασίας που απαιτείται για την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σε
όλους τους χώρους του σχολείου.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Παροπλισμένοι υπολογιστές και εξαρτήματα υπολογιστών του σχολείου.

Υπάρχον εξοπλισμός ασύρματης δικτύωσης που δεν χρησιμοποιούνταν.



Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο σχετικά με τη χρήση και τις δυνατότητες των διαδραστικών
πινάκων.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Οι ενέργειες που έγιναν θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλές πρακτικές για εφαρμογή σε άλλες σχολικές
μονάδες, ειδικά η εγκατάσταση του δικτυακού αποθηκευτικού χώρου (NAS) που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό
την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπολογιστών της Διοίκησης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην χρήση των κινητών συσκευών και του διαδικτύου στην διδακτική
πρακτική.

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Συνέχιση της δράσης με στόχο την ριζική αναδιοργάνωση του ασύρματου δικτύου του Σχολείου και την
εγκατάσταση καλωδιακής υποδομής στις αίθουσες διδασκαλίας για την σύνδεση των διαδραστικών πινάκων.


